

盲目赶工酿惨剧

2018年8月9日凌晨零时25分左右，××大学一在建工程发生坍塌事故。记者在现场采访证实，事故已造成1人死亡18人受伤，其中3人重伤。现场调查人员表示，事故间接原因与施工单位赶工期有关。第六层现浇混凝土梁跨度18 m，混凝土梁强度未达到设计拆模强度施工单位擅自提前拆模是造成此次事故是直接原因。

施工工期是工程开工日至工程竣工日的实际施工天数，它直接关系到甲乙双方的切身利益，同时也是督促工程项目能否按期完工的催化剂。施工工期的确定依据是按照建设部颁发的《建筑安装工程工期定额》确定的。

施工阶段盲目赶工期的危害有：(1)影响施工质量；(2)做不到精雕细刻；(3)增加成本，降低效益；(4)噪声扰民；(5)忽视安全作业，易诱发工程安全事故。