

【案例】

某厂碎矿工段需进行圆锥设备换型改造，电工班从工段接受了圆锥换型电气部分的改造任务，工期为 16 天。接受任务后，电工班成立了相应的技改小组，担负此次改造任务。技改小组根据任务具体要求，制定出周密的作业计划和改造方案。初步计划 13 天内完成具体作业，再用 2 天进行试车调试，争取提前一天完成整体改造项目。改造前，电工班根据计划在人员、物资等方面做了充分准备；改造过程中，在计划进度的基础上，作业尽可能往前赶，同时每日对当天的工作细致跟踪检查，严把安全质量关。经过技改小组的不懈努力，最终历时 14 天完成整个改造项目，提前两天完成了圆锥换型任务。为此，电工班受到了包括国外专家在内的各方好评。

案例导向：

1. 电工班在制定计划时就给自己预留了提前完成的时间。
2. 电工班在计划实施过程中坚持了“前紧后松”的原则，同时加强对计划实施的控制。

如何提前两天完成改造