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             【要求】了解冬期与雨季施工特点及要求，了解地基土的冻

胀分类及影响因素，了解冻害对砼的影响；掌握土方工程、钢筋

工程和砼工程等主要工种工程的冬期施工技术；熟悉蓄热法热工

计算公式，了解砼加热养护的方法；了解分部分项工程的雨季施

工技术措施。

            【重点】重点阐述土方工程和砼工程的冬期施工特点及施工

技术。           

冬期施工



1 冬期与雨季的施工特点 
             我国地域辽阔，气候变化大，冬期的低温和雨季的降水，常

使土木工程施工无法正常进行，从而影响工程的进展。若能掌握

冬期与雨季施工特点，进行充分的施工准备，选择合理的施工技

术进行冬期与雨季

     施工，对缩短工期、

     确保工程质量、降

     低工程费用具有重

     要意义。

红沿河核电厂2号机组
核岛筏基砼冬期施工



1.1.1 冬期施工的定义

1.1 冬期施工的特点及要求

            当室外平均气温连续5天低于50C、或最低气温降至00C及00C以
下，须采取特殊措施进行施工方能满足质量要求时，即认为进入

了冬期施工阶段。

            ⑴ 冬期施工条件差、环境不利，是工程质量事故的多发季节,

尤以砼和基础工程居多；

      ⑵ 冬期质量事故具有隐蔽性和滞后性，冬季施工、春季才能

暴露，处理难度大，影响工程使用寿命；

      ⑶ 冬期施工的计划性和时间性强，准备工作时间短、技术要

求复杂，仓促施工极易发生工程质量事故。

1.1.2 冬期施工的特点



1.1.3 冬期施工的要求

      ⑴ 加强计划安排：冬期施工计划安排极其重要，当预计要

进行冬期施工时，应提前进行冬期施工计划的安排；

      ⑵ 抓紧施工准备工作：包括材料、专用设备、能源、暂

设工程等，应提前抓紧进行，仓促施工，既误工期，又影响质量;

      ⑶ 编制专题施工方案：根据国家规范、规程，编制指导

冬期施工的专题施工方案；

      ⑷ 制订技术措施：在冬期施工的专题施工方案中，根据工

程特点，明确冬期施工的技术关键，制订冬期施工的技术措施；

      ⑸ 重视技术培训和技术交底：对主要技术骨干、工长和

班组长进行冬期施工的应知应会培训和考核，合格后方能上岗。



1.1.4 冬期施工的准备工作

            ⑴ 搜集当地有关气象资料，作为选择冬期施工技术措施的依

据。

            ⑵ 安排好冬期施工项目，编制冬期施工技术措施或方案。将

不适宜冬期施工的分项工程安排在冬期前后完成。

            ⑶ 根据冬期施工方案提前准备施工临时设施、设备、机具、

保温、防冻剂材料及劳动防护用品。           

            ⑷ 冬期施工前，应专门组织冬期施工

技术培训，学习冬期施工相关规范、冬期

施工理论、操作技能、防火、防冻、防寒、

防一氧化碳中毒、防滑、防止锅炉爆炸等

知识和技能。



            雨季是指在降雨量超过年降雨量50%以上的降雨集中季节。

特点是降雨量大，降雨日数多，降雨强度强，经常出现暴雨或雷

击。降雨会引起工程停工、塌方、基坑浸泡。

1.2 雨季施工的特点及要求

1.2.1 雨季施工的特点

             ⑴ 突然性：由于暴雨，雨水倒灌、边坡坍塌等事故及山洪、

泥石流等灾害往往不期而至，需要及早进行雨季施工的准备和防

范措施。

             ⑵ 突发性：突发降雨对土木建筑结构和地基持力层的冲刷

和浸泡具有严重的破坏性。

             ⑶ 持续性：雨季时间很长，阻碍了工程(主要包括土方工

程、屋面工程等)的顺利进行，拖延工期。



1.2.2 雨季施工的要求

      ⑴ 编制施工组织计划时，要根据雨季施工的特点，将不宜在

雨季施工的分项工程提前或延后安排。对必须在雨季施工的工程

应制定行之有效的技术措施。

      ⑵ 合理进行施工安排，做到晴天抓紧室外工作，雨天安排室

内工作，尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。      

      ⑶ 密切注意气象预报，

做好抗强台风、防汛等准备

工作，必要时应及时加固在

建的工程。

      ⑷ 做好建筑材料的防雨

防潮工作。
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1.2.3 雨季施工的准备工作

      ⑴ 现场排水：施工现场的道路、设施必须做到排水畅通，尽

量做到雨停水干。要防止地面水排入地下室、基础、地沟内。要

做好对危石的处理，防止滑坡和塌方。

             ⑵ 应做好原材料、成品、半成品的防雨工作：水泥应按“先

进先用”“后进后用”的原则，避免久存受潮而影响水泥的性能.

木门窗等易受潮变形的半成品应在室内堆放，其他材料也应注意

防雨及做好材料堆放场地的四周排水工作等。

      ⑶ 在雨季前做好施工现场房屋、设备的排水防雨措施。

      ⑷ 备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布、油

毡等防雨材料。



      定义：含水的松散岩石和土体，当温度处于00C或负温时，

其水分转变为结晶状态且胶结了松散的固体颗粒，称为“冻土”;
温度已达00C或00C以下，但不含冰和未被冰所胶结的土体则称为

“寒土”。

      冻土的分类：

      多年冻土——冻结状态持续3年以上；

      季节冻土——每年冬季冻结，夏季全部融化；

      瞬时冻土——(冬季)冻结状态仅持续几小时或数日。

2.1.1 冻土的定义与分类

    此处仅讨论瞬时冻土对土方及基础工程的影响。

2  冬期施工技术
2.1 土方工程冬期施工



⑴ 地基土的冻胀分类

      Ⅰ类不冻胀——冻胀率Kd≤1%，对基础无任何危害；

      Ⅱ类弱冻胀——冻胀率Kd≤1～3.5%，不影响建筑物的安全；

      Ⅲ类冻胀——冻胀率Kd≤3.5～6 %，地面松散或隆起，道路翻

浆，浅埋基础的建筑物将产生裂缝；

2.1.2 地基土的冻胀分类与影响因素

      Ⅳ类强冻胀——冻胀率Kd＞6%，

道路翻浆严重，浅埋基础的建筑物将

可产生严重破坏，即使基础埋深超过

冻深，也会因切向冻胀力而使建筑物

破坏。
强冻胀土



⑵ 冻胀的主要影响因素

      ① 土的类别影响：碎石类土、砂类土一般不冻胀或冻胀较

小；粉土和粉质粘土冻胀性大；粘土次之。

      ② 含水量的影响：土中含水量是影响土体冻胀程度的重要

因素，在没有地下水补给的情况下，只有超过塑限的那部分含水

量会产生冻胀。

      ③ 土的密度影响：小密度土体冻结时，密度对土体冻胀强

度影响甚微；只有当密度达到一定值后冻胀才能减小。

      ④ 温度对冻胀的影响：负气温持续时间性长，冻胀绝对

量大；土温在起始冻温到-30C之间为冻胀剧烈增长阶段，土温在-
3～-70C时为冻胀缓慢增长阶段，负温再增长，冻胀几乎不再增长。

　        ⑤ 荷载的影响：在土体上附加荷载能减小土体的冻胀。



      ⑴ 翻松表土耙

平法：在预先确定冬

季挖土的地面上，将

表土翻松并耙平，翻

松的土层中充满空气

的孔隙可降低土层的

导热性。翻松耙平的

深度根据当地土层冻

结深度确定，一般在

入冬之前的秋季进行

施工。

2.1.3 地基土的保温防冻

翻松耙平防冻法

翻松耙平进行地基土的保温防冻



      ⑵ 覆盖保温材料法：对已开挖的基槽(坑)，保温材料铺

设在基槽(坑)底表土上面，靠近

  基槽(坑)壁处，保温材料需加厚;

  对未开挖的基槽(坑)，保温材料

  铺设宽度为土层冻结深度的两倍

  与基槽(坑)宽度之和。适用于面

  积较小的地面防冻或较小的基槽

  (坑)防冻。

覆盖保温材料法

路基覆盖保温材料



      ⑶ 覆雪保温法：大面积的土方工程可在地面上设篱笆或雪

堤,高度一般为0.5～1m；基坑(槽)土方工程可在基坑(槽)位置的

地面上挖积雪沟，

  将雪填满，防止

  未挖掘的土层冻

  结。适用于降雪

  量较大的地区。
覆雪保温防冻法

     ⑷ 暖棚保温法：适用于防止已

开挖基坑(槽)基土受冻的方法。一种

是在基坑(槽)上面铺设木楞、木板和

15～20mm的保温材料；另一种是在

基坑(槽)底面铺设珍珠岩袋、稻草、

炉渣等保温材料，然后搭设塑料大棚。



    它通过散热和吸取冷气,将冻土层温度始
终控制在0摄氏度以下,使冻土不发生融化，
保证路基和路面结构稳定,不发生沉陷和变形.
避免了地表开挖、铲除植被、路堤取土等人
为工程活动对冻土生态环境的破坏。 

青藏铁路在施工中采用热棒技术    



2.1.4 冻土的开挖

      ⑴ 人工开挖：适用于面积较小的沟槽(坑)和不适宜大型机

械的地方，一般是一个人用尖镐刨或3～4人一组用铁楔子劈冻土。

     ⑶ 爆破法开挖：冻土层厚度小于2m时，应采用爆破法开

挖冻土方。

     ⑵ 机械开挖：当冻土层

厚度为0.4m以内时，可用挖掘

机、松土机等土方机械开掘冻

土层；如冻土层厚度超过0.4～
1.2m时，可用打桩机破碎或重

锤击碎冻土，然后用装载机或

正、反铲装车运出。
多轮斗式挖掘机进行冻土开挖



2.1.5 冻土回填
      ⑴ 房屋内部不允许用冻土回填。

　　　⑵ 回填地下管道的沟槽时，管顶上50cm厚范围内不得用冻土

回填，50cm以下部分冻土体积不得超过15％。

　　　⑶ 构筑物及有路面的道路，路基范围内管沟不得用冻土回填。

      ⑷ 为确保冬季回填的质量，必要时可用干砂土进行回填。

      ⑸ 在冻胀土上的地梁、桩基的承台，其下面有可能被冻土隆

起，要回填炉渣、矿渣等松散材料。 

      ⑹ 所有回填地方，均须排除积水，清除冰块等杂物。其每层

填铺厚度一般不超过20cm，用夯锤实或碾压机压实。

      ⑺ 回填土工作应连续进行，防止基土或已填土层受冻。



2.2 钢筋工程的冬期施工

            钢筋随着温度的降低，屈服点、抗拉强度提高，伸长率和冲

击韧性下降，存在冷脆现象，当钢筋存在缺陷时，可能发生脆断。

            ⑴ 负温下的结构配筋优先选用小直径、且分散配置，不得采

用排筋密焊配筋；预应力砼构件不宜采用无粘结构造形式；后张

法砼构件，孔道灌浆要密实，保证砼与钢筋共同工作。　　　

             ⑵ 负温下的钢筋挤压接头或锥螺纹接头应经过负温试验验证。

　　　 ⑶ 能使预应力钢筋产生刻痕或咬伤的锚夹具应进行负温性能

试验。

　　　 ⑷ 负温下使用的钢筋，在运输、加工过程中防止产生撞击、

刻痕等缺陷，使用Ⅳ级钢筋及其它高强度钢筋时尤应注意。

2.2.1 钢筋在负温下的应用



2.2.2 钢筋的负温焊接
            当环境温度低于－50C时，钢筋焊接接头应优先选用闪光对焊,

也可使用电渣压力焊和电弧焊。

             ⑴ 焊工须持有钢筋焊工上岗证，负温下施焊前须进行现场条

件下的焊接性能试验，合格后方可施焊。

             ⑵ 负温下焊接时应调整焊接工艺参数，使焊缝和热影响区缓

慢冷却。焊接时严格防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷，

防止在接头处产生偏心受力状态。加强焊工的劳动保护，防止发

生烧伤、触电及火灾等事故。

             ⑶ 风力超过四级时，应采取挡风措施。焊后未冷却的接头应

避免碰到冰雪。

            ⑷ 当环境温度低于－200C，不得进行施焊。



2.3.1 温度与砼硬化的关系

            砼在湿度合适的条件下，温度高，硬化快、强度高；温度低，

硬化慢、强度低。在00C时水化作用基本停止，在－30C时砼中的

水开始结冰。

           当室外平均气温连续5天低于50C时，应采取冬期施工措施。

2.3 砼工程的冬期施工

2.3.2 冻害对砼质量的影响

             ⑴ 砼在初凝前或刚初凝即受冻害：

水泥来不及水化或水化刚开始，本身无

强度，水泥受冻处于“休眠”状态，恢

复正常养护后，强度可重新发展至与未

受冻基本相同。



              ⑵ 砼在初凝后、强度很小时遭受冻害：砼内部产生二种应力,
即水泥水化作用引起的粘结应力和内部自由水引起的冻胀应力，由

于粘结应力小于冻胀应力，砼内部会产生微裂缝，降低砼的密实度

和耐久性，砼解冻后，其强度虽能继续增长，但不可能达到原设计

的强度等级。

            ⑶ 砼达到某一强度值才遭受冻害：当砼达到某一强度，其产

生的粘结应力大于冻胀应力时，砼内部不产生微裂缝，解冻后强度

能正常增长至原设计强度等级，只不过增长较缓慢而已。这一强度

值，我们称之为“砼受冻临界强度”。

2.3.3 “砼受冻临界强度”
             临界强度与水泥的品种、砼强度等级有关，硅酸盐水泥或普

通硅酸盐水泥配制的砼为设计强度等级的30%，矿渣硅酸盐水泥

配制的砼为40%，但C10及以下的砼不低于5MPa。



             ⑴ 优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不

低于42.5级，最小水泥用量不少于300kg/m3，水灰比≯ 0.6；
             ⑵ 骨料中不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂物质；          

2.3.4 砼材料选择及要求

             ⑶ 采用非加热养护法施工所选用的外加剂宜优先选用含引气

成分的外加剂，含气量宜控制在2～4%；

             ⑷ 在钢筋砼中掺用氯盐类防冻剂时，氯盐掺量不得大于水泥

重量的1%，砼必须振捣密实，不宜采用蒸汽养护； 
             ⑸ 薄壁结构、中重级工作制吊车梁、动力基础、水工构筑物、

预应力砼以及高温、高湿环境中的结构，与酸碱及硫酸盐相接触

的结构等不准掺用氯盐。



             ⑴ 原材料的加热：优先采用加热水的办法，当加热水仍不能

满足要求时，再对骨料进行加热。水和骨料的加热温度一般不超

过800C和600C；当水、骨料达到规定温度仍不满足热工计算要求

时，可提高水温至1000C，但水泥不得与800C以上的水直接接触；

2.3.5 砼的搅拌

            水泥不得直接加热，宜采用“暖棚法”加热并存放。

             ⑵ 搅拌前，先用热水或蒸汽冲洗搅拌机。投料时，先投骨料

和已加热的水，然后再投入水泥；水泥不应与800C以上的水直接

接触，避免水泥假凝；

             ⑶ 外加剂应与水泥同时加入；

             ⑷ 拌制掺有外加剂的砼时，搅拌时间应比常温时间延长50%;
             ⑸ 砼拌合物出机温度不宜低于100C，入模温度不宜低于50C。



             ⑴ 不得在强冻胀性地基土上浇筑

砼，在弱冻胀性地基土上浇筑时，基

土应进行保温，以免遭冻；

             ⑵ 分层浇筑厚大整体式结构砼时，

已浇筑层的砼温度在未被上一层砼覆

盖前应不低于20C。采用加热养护时，

也不得低于20C；

2.3.6 砼的浇筑

             ⑶ 浇筑装配式结构接头的砼，应

先将结合处的表面加热至正温。浇筑

后的接头砼在温度不超过450C的条件

下养护至设计要求强度，设计无规定

时，强度不得低于强度标准值的75%。

融雪化冰

融雪化冰



            利用原材料预热和水泥水化热，通过适当的保温，延缓砼的

冷却，使砼在正温条件下达到受冻临界强度的一种常用施工方法。

适用于室外最低气温不低于－80C（结构表面系数7.5）的结构。

2.3.7 蓄热法及热工计算

            ⑴ 蓄热法的特点：施工简单、不需外加热源、节能、冬期

施工费用低，冬期施工应优先采用。只有确定蓄热法不能满足要

求时，才考虑选择其它方法。

            ⑵ 蓄热法的三个要素：砼入模温度、围护结构的传热系

数和水泥水化热值。

            蓄热法适用于不太寒冷地区(室外平均气温不低于－150C )或

表面系数不大于10的厚大结构以及地下结构。
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蓄热法的热工计算
            热工计算按《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97附录B进行。

热工计算程序为：

      砼的拌合物温度T0 →砼出机温度T1→砼浇筑时温度T2 
→砼浇筑完毕后温度T3

⑴ 砼的拌合物温度T0
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           式中：

            m w——水用量（kg）；           m ce——水泥用量（kg）；

           m sa——砂子用量（kg）；        m g——石子用量（kg）；

             Tw——水的温度（0C）；         Tce——水泥的温度（0C）； 
             Tsa——砂子的温度（0C）；     Tg——石子的温度（0C）；

             w s——砂子的含水率（%）；  wg——石子的含水率（%）；

              c1——水的比热容（kJ/kg）；  c2——冰的溶解热（kJ/kg）。

            当骨料温度大于00C时，c1＝4.2     c2＝0；
            当骨料温度小于或等于00C时，c1＝2.1     c2＝335    

    ⑵ 砼拌合物的出机温度T1：

 iTTTT  001 16.0
式中：Ti ——搅拌机棚内温度（0C）。



             式中：t1 ——砼拌合物自运输到浇筑时的时间（h）；

            n ——砼拌和物转运次数；

            Ta——砼拌和物运输时环境温度（0C）。

  aTTntTT  1112 032.0
⑶ 砼拌合物经运输到浇筑时的温度T2

                       α——温度损失系数（h-1）

                                              当用砼搅拌车输送时，α＝0.25；
                       当用开敞式大型自卸汽车时，α＝0.20；
                       当用开敞式小型自卸汽车时，α＝0.30；
　　　　               当用封闭式自卸汽车时，α＝0.10；
　　　　               当用手推车时，α＝0.50。



           ⑷ 考虑模板和钢筋的吸热影响，砼浇筑成型
完成时的温度T3

ssffcc

sssfffcc

mCmCmC
TmCTmCTmC

T



 2
3

                                         式中：Cc——砼的比热容（kJ/kg.K）；

                                                     Cf——模板的比热容（kJ/kg.K）；

                                                     Cs——钢筋的比热容（kJ/kg.K）；

                                                     mc——每m3砼的重量（kg）；

                                                     mf——每m3砼相接触的模板重量（kg）；

                                                     ms——每m3砼相接触的钢筋重量（kg）；

                                                      Tf——模板温度，未预热时可采用环境温度（0C）；

                                                      Ts——钢筋温度，未预热时可采用环境温度（0C）冬期施工的模板保温



2.3.8 掺外加剂砼的选择

            按配制工艺和使用条件可分为定型产品与施工现场配制两种;
定型产品目前防冻剂有溶液和粉剂两种，使用时可以粉剂掺加，

投料时应掺在水泥上面。

⑴ 防冻剂产品

早强防冻剂   复合高效早强防冻剂  木质素磺酸钙  泵送早强防冻剂 



             由氯盐溶液配制的砼。具有防冻早强的明显效果，工艺上除

水之外其它材料不进行加热，浇筑后只采取适当保温覆盖措施，

可在严寒条件下施工。由于对钢筋产生锈蚀，只能在无筋砼和始

终处于水下的钢筋砼中使用。

⑵ 氯盐冷砼

⑶ 低温早强砼
            由无氯盐的早强剂配制的砼。掺用低温早强剂后可减水10%,

早期强度提高2倍，7天龄期可达设计强度；工艺上主要采用掺用

低温早强剂、原材料综合加热和保温覆盖等综合措施，适宜气温

在-50C以上，自然气温正负交变的亚寒地区和严寒地区的初冬和早

春季节的低温条件下施工。缺点：易出现砼表面析白起霜，不适

宜装饰要求较高砼结构和电解车间、发电站、变电所等直流、高

压电源的结构。



            由亚硝酸钠、硝酸盐、碳酸盐或以这些盐类为防冻组分，与

早强、减水、引气、阻锈等组分复合配制的砼。工艺上主要采用

复合防冻剂、原材料加热和砼表面做防护性简单覆盖，使砼在负

温养护期间硬化，并在规定时间内达到一定的强度。适应温度一

般低于低温早强砼，可在0～-200C的气温条件下进行冬期施工。适

用于不易蓄热保温、也不易采取加热措施，且对强度增长速度要

求不高的结构工程，如圈梁、过梁、挑檐、地面、梁柱接头以及

高空中的砼结构工程。

⑷ 负温砼

⑸ 砼的养护
      选用传热系数小的草帘、草袋、锯末、

或炉渣覆盖；地下工程可用未冻结土壤覆

盖，用生石灰与湿锯末均匀拌和覆盖等。



2.3.9 蒸汽加热法

       蒸汽加热法一种是湿热养护(棚罩法、蒸汽套法及内部通汽

法)，蒸汽与砼直接接触，利用蒸汽的湿热作用来养护砼；另一种

是干热养护(毛管法、热模法)，蒸汽作为热载体，通过散热器将

热量传导给砼使砼升温。

       蒸汽养护砼时，采用普通硅酸盐水泥时最高养护温度不超过

800C，采用内部通气法最高加热温度不超过600C。

T 

梁
蒸
汽
养
护 

蒸
汽
养
护



2.3.10 暖棚法
            在建筑物或构件周围搭设大棚，通过人工加热使棚内空气保

持正温，砼的浇筑和养护均在棚内进行，适用于砼工程较集中(如

地下工程)的区域。暖棚常以脚手架材料为骨架，塑料薄膜、帆布

或编织布围护。优点：劳动条件好、效率高、质量有保证，施工

操作与常温无异；缺点：暖棚搭拆用工多、供热需大量能源，费

用较高，棚内温度低(通常不超过100C)，砼强度增长慢。

             采用暖棚法要保证棚内

各点温度均不低于50C，采用

明火升温时要注意防火防毒。

            当日平均气温低于-100C
时，暖棚法难以奏效。

暖
棚
法
施
工



      砌筑工程冬期施工应优先选用外加剂法，可使用氯盐或亚硝

酸钠等盐类外加剂拌制砂浆，氯盐应以氯化钠为主。当气温低于

－150C时也可与氯化钙复合使用。对保温绝缘、装饰等有特殊要

求的工程可采用冻结法。

2.4 砖石砌筑工程的冬期施工

2.4.1 掺盐砂浆法

⑴ 掺盐砂浆法的适用范围

             我国在砌体工程冬期施工中普遍采用掺盐砂浆法。

             下列工程严禁采用掺盐砂浆法施工：对装饰有特殊要求的建

筑物；使用湿度大于80%的建筑物；接近高压电路的建筑物；热工

要求高的建筑物；配筋砌体；钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体;

处于地下水位变化范围内，以及在水下未设防水保护层的结构。



⑵ 掺盐砂浆法的施工工艺

      ① 材料的要求：

      ● 砌体在砌筑前，应清除冰霜；

      ● 砂中不得含有冰块和直径大于10mm 的冻结块；

      ● 石灰膏等应防止受冻，如已冻结，应经融化后方可使用；

      ● 水泥应选用普通硅酸盐水泥；

      ● 拌制砂浆的水温不得超过800C；砂的温度不得超过400C。

             ② 砂浆的要求：掺盐法应按不同最低气温控制掺盐量；

当氯盐掺量过少，水化反应极其缓慢，会降低早期强度。如氯盐

掺量大于10%，砂浆的后期强度会显著降低，同时导致砌体析盐

量过大，增大吸湿性，降低保温性能。按气温情况规定的掺盐量

见下表。



             当日最低气温等于或低于－15 0C 时，承重砌体的砂浆强度

等级应提高一级；原材料的加热应优先加热水，满足不了温度时

再进行砂的加热。砂浆拌制的投料顺序是：水和砂先拌，再投放

水泥。砂浆应采用机械进行拌和，搅拌时间比常温季节增加一倍。

拌和后的砂浆应注意保温。砂浆砌筑时温度应不低于5 0C 。

掺氯盐外加剂掺量(占用水重量%)

氯盐及砌体材料种类
日最低气温/0C

≥−10 −11～−15 −16～−20

单盐 氯化钠
砌砖 3 5 7
砌石 4 7 10

复盐
氯化钠

砌砖
－ － 5

氯化钙 － － 2



⑶ 施工准备工作
            砌体中配置的钢筋及预埋件，应预先做好防腐处理。钢筋可

涂樟丹2～3 道或者涂沥青1～2 道，以防钢筋锈蚀。

            烧结砖在负温度条件下，应尽量浇热盐水。当气温过低，浇

水确有困难，则须适当增大砂浆的稠度。

⑷ 砌筑施工工艺

            采用掺盐砂浆法砌筑砌体，砌体转角处和交接处应同时砌筑,
对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜槎；砌体

表面不应铺设砂浆层，宜采用保温材料加以覆盖；继续施工前，

应先用扫帚扫净砖表面，然后再施工。

            冬期施工砂浆试块的留置，应增加不少于1 组与砌体同条件养

护的试块，测试检验28d 强度。



2.4.2 冻结法
      冻结法是不掺化学外加剂的普通水泥砂浆铺砌完毕后，允许

砌体冻结的施工方法。

      ⑴ 冻结法的适用范围：冻结法允许砂浆砌筑后遭受冻结,

解冻后其强度仍可继续增长。对有保温、绝缘、装饰等特殊要求

的工程和受力配筋砌体及不受地震区条件限制的其他工程，均可

采用冻结法施工。

      冻结法施工的砂浆，经冻结、融化和硬化3个阶段后，使砂浆

强度，砂浆与砖石砌体间的黏结力都有不同程度的降低。砌体在

融化阶段，由于砂浆强度接近于零，将会增加砌体的变形和沉降。

所以下列结构不宜选用：空斗墙；毛石墙；承受侧压力的砌体；

解冻期间可能受到振动或动力荷载的砌体；解冻时不允许发生沉

降的砌体。



⑵ 冻结法的施工工艺

      ① 材料的要求：冻结法的砂浆使用温度不应低于100C；当

日最低气温高于或等于－250C时，承重砌体的砂浆强度等级应提

高1级；当日最低气温低于－250C时，则应提高2级。砂浆强度等

级不得小于M2.5，重要结构其等级不得小于M5.0。

      ② 砌筑施工工艺：砌筑时一般应采用“一顺一丁”砌筑法。

施工中宜采用水平分段施工，一个施工段的墙体同时砌至一个施

工层的高度，不得间断。每天砌筑高度和临时间断处均不宜大于

1.2m。不设沉降缝的砌体，其分段处的高差不得大于4m。

      砌体水平灰缝应控制在10mm以内。为达到灰缝平直、砂浆饱

满和墙面垂直及平整的要求，砌筑时要随时检查，发现偏差及时

纠正。如发现砌体歪斜，不准敲墙、砸墙，须拆除重砌。



             ③ 砌体的解冻：砌体解冻时，其砂浆强度接近于零，下

沉量比常温施工增大10%～20%。砌体在解冻期间的稳定性较差,

在开冻前应进行检查、开冻过程中应组织观测。发现裂缝、不均

匀下沉等情况，应分析原因并立即采取加固措施。

      为保证解冻时砖砌体均匀沉降不出现裂缝，应采取下列措施：

      ● 解冻前应清除房屋中剩余的建筑材料等临时荷载。开冻前

宜暂停施工。

      ● 留置在砌体中的洞口和沟槽等，宜在解冻前填砌完毕。

      ● 跨度大于0.7m 的过梁，宜采用预制构件。

      ● 门窗框上部应留出3～5mm的空隙作为解冻后预留沉降量。

      ● 在楼板水平面上，墙的拐角处、交接处和交叉处每半砖设

置一根Φ6 钢筋拉结。伸入相邻墙内必须大于1m。



      ⑴ 热作法施工：是利用房屋的永久或临时热源提高和保持

操作环境的温度，人为创造一个正温环境，使抹灰砂浆硬化和固

结。热作法一般用于室内抹灰。常用的热源有：火炉、蒸汽、远

红外线加热器等。

　　　室内抹灰应在屋面防水层已做好的情况下进行。在进行室内

抹灰之前，应将门、窗封闭，脚手眼堵好，且室内温度不应低于

50C。抹灰前墙体、地面基层应为正温，方能进行施工。抹灰工程

结束后，至少应保持7d不低于+50C的室温，方可停止供热。

2.5 装饰工程的冬期施工

2.5.1 一般抹灰冬期施工



       ⑵ 冷作法施工：是在负温下不施加任何采暖措施而进行

抹灰作业，称为冷作抹灰。在使用的砂浆中掺入氯化钠等抗冻剂,

以降低抹灰砂浆的冰点。掺氯盐的冷作法抹灰，严禁用于高压电

源部位。用冻结法砌筑的墙，室外抹灰应待其完全解冻后施工。

不得用热水冲刷冻结的墙面或用火消除墙面的冰霜。冷作抹灰砂

浆抗冻外加剂的掺量，应根据预计环境温度而定。

2.5.2 其他装饰工程的冬期施工
      冬期进行油漆、刷浆、裱糊、饰面工程，应采用热作法施工。

室内温度应保持平衡，不得突然变化，低于规定的室内温度。否

则不能保证工程质量。

      冬期气温低，油漆会发黏不易涂刷，涂刷后漆膜不易干燥。

可在油漆中加入一定量的催干剂，保证在24h内干燥。



      ⑴ 预防为主的原则：做好临时排水系统的总体规划，提前准

备做好雨季施工所需材料、设备，编制有针对性的雨季施工措施。

3 雨季施工技术措施 
3.1 雨季施工原则

      ⑵ 统筹规划的原则：根据“晴外、雨内”的原则，组织合理

的工序穿插，对不适宜雨季施工的工程要提前或暂不安排，土方

工程、基础工程、地下构筑物工程等雨季不能间断施工的，要调

集人力组织快速施工，尽量缩短雨季施工时间。

      ⑶ 掌握气象变化情况：重大吊装，高空作业、大体积砼浇筑

等更要事先了解天气预报，确保作业安全和保证砼质量。

      ⑷ 安全的原则：现场临时用电线路要绝缘良好，电源开关箱、

配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等须有防雨措施。



3.2 土方与基础工程
      ⑴ 雨季进行基坑或边坡土方施工时，应编制切实可行的施工

方案、制定有针对性的施工技术措施和安全措施。

      ⑵ 基坑或边坡土方施工须严格按规定放坡，雨季施工的工作

面不宜过大，应逐段、逐片地分期完成。基坑(槽)挖到标高后，及

时验收并浇筑砼垫层。

      ⑶ 基坑开挖时，应沿基坑边做小土堤，防止地表水流入基坑;

基坑内设排水沟和集水井，及时抽排坑内积水。

      ⑷ 加强对边坡和支撑稳定状况的监测检查。发现裂缝和塌方

及时组织撤离，采取加固措施并确认后，方可继续施工。

      ⑸ 施工道路距基坑上口≮ 5m。基坑上口3m范围内不得堆物和

弃土。



      ⑹ 砼基础施工时应考虑遮盖挡雨和及时排出积水，防止雨水

浸泡、冲刷、影响质量。

      ⑺ 桩基施工前，应整平场地并碾压密实，四周做好排水沟，

防止地表松软致使打桩机械倾斜。钻孔桩基础要随钻、随盖、随

灌砼。下班前不得留有桩孔，防止灌水塌孔。重型土方机械要防

止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。

      ⑻ 回填土施工前，应排除基坑集水，取土、运土、铺填、压

实等工序连续进行，分层夯实回填土。

      ⑼ 停止人工降水时，应验算箱形基础抗浮稳定性、地下水对

基础的浮力。抗浮稳定系数不宜小于1.2，以防止出现基础上浮或

倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时，应继续抽水,

直到施工上部结构荷载能满足抗浮稳定系数要求为止。



3.3 钢筋砼工程
      ⑴ 模板堆放场地不得有积水，垫木支撑处地基应坚实，上部

设置防雨措施，雨后及时检查支撑是否牢固。

      ⑵ 拆模后模板要及时修理并涂刷隔离剂，涂刷前要掌握天气

预报，以防隔离剂被雨水冲掉。

      ⑶ 雨季施工时，应加强对砼粗细骨料含水量的测定，及时调

整用水量；砼浇筑前须清除模板内的积水。

      ⑷ 砼浇筑不得在中雨以上的情况下进行，如突然遇雨，应采

取防雨措施，做好临时施工缝，方可收工。 

      ⑸ 雨后继续施工时，先应清除表面松散的石子，对施工缝进

行技术处理后，再进行浇筑。

      ⑹ 砼初凝前应采取防雨措施，用塑料薄膜保护。 



3.4 其它工程的雨季施工
      ⑴ 塔式起重机路基，必须高出自然地面15cm，严禁雨水浸泡

路基。雨后吊装时，要先做试吊，将构件吊至1m左右，往返上下

数次稳定后再进行吊装工作。

      ⑵ 雨天焊接作业须在防雨棚内进行，严禁露天冒雨作业。 

      ⑶ 严禁在雨季中进行屋面防水施工作业。

      ⑷ 雨天不得进行室外抹灰，至少

应能预计1～2d 的大气变化情况。对已

经施工的墙面，应及时注意遮盖，防

止突然降雨冲刷。

      ⑸ 室内抹灰应在屋面防水层施工

完后进行，至少应做完屋面找平层，

并铺一层油毡。
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3.5 雨季施工的机械防雨和防雷设施

　　　 ⑴ 机械棚要搭设牢固，防止倒塌漏雨。机电设备采取防雨、

防淹措施，安装接地安全装置。机动电闸箱的漏电保护装置要可

靠。

              ⑵ 雨季为防止雷电袭击造成事故，施工现场高出建筑物的塔

吊、人货电梯、钢脚手架等须装设防雷装置。防雷装置由避雷针、

接地线和接地体3 部分组成。避雷针装在高出建筑物的塔吊、人货

电梯、钢脚手架的最高顶端上； 接地线可用截面积≯ 16mm2的铝

导线或≮ 12mm2的铜导线，也可用直径≮ 8mm的圆钢；接地电阻

不宜超过10Ω。

             ⑶ 基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等，深基坑应设置防

护栏或警告标志，超过1m深的基槽、井坑应设支撑。
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