

### 【模块6引领案例参考答案】

1. 不妥之处有以下几点：①B专业公司将专项施工方案报A公司审核；正确做法应是先经B专业公司单位技术负责人签字后，再报A公司审核；②A公司项目技术负责人审核同意；正确做法应是由A公司技术部门专业工程技术人员和监理单位专业工程师审核同意；③A公司项目技术负责人审核同意后交由B公司组织实施；正确做法应是A公司项目技术负责人审核后，报总监理工程师审核，经总监理工程师签字确认后方能由B专业公司组织实施。

2. 本案例中土方工程和基坑支护工程的安全专项施工方案应由B专业公司技术负责人、A公司技术部门专业工程技术人员及监理单位专业监理工程师审核；审核合格后，由A公司项目技术负责人和总监理工程师审批后执行。

3. 安全技术交底应包括分部、分项工程，做到分级、分工种进行。安全技术交底的主要内容包括：①工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素；②所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用；③具体的施工工艺及安全技术操作规程；④安全注意事项；等等。