
10 天左右建成火神山和雷神山医院
———“两山速度”彰显中国力量

　 　 从 2019 年 12 月开始,
 

湖北省武汉市部分医院陆续发现了多例不

明原因肺炎病例。 2020 年 1 月 9 日,
 

有关专家首次明确了引起肺炎的

病原体为“冠状病毒”,
 

这一天武汉也出现了首例新冠肺炎的死亡病

例。 此后,
 

有很多医院的医生被传染并因此不治身亡。 20 日,
 

北京、
 

上海分别有了确诊病例,
 

钟南山院士证实了新冠肺炎存在人传人现

象。 由于“病毒”传染速度之快让人始料未及,
 

加之没有特效药及有效

的治疗手段。 一时间武汉市医院病床告急,
 

医生、
 

防护用品中、
 

药品

等医疗资源严重不足,
 

人们开始恐慌,
 

部分人员开始离开武汉市到外

就寻医,
 

使得“病毒”向武汉以外的地区传播。 为切断传播源,
 

1 月 23
日,

 

武汉实施“封城”,
 

与此同时,
 

为抗击疫情武汉的火神山医院开

建。
“这是救命工程,

 

早一分钟建成医院,
 

就能早一分钟挽救生命!”
中建集团党组书记周乃翔表示。 中建三局牵头火神山医院建设。 1 月

23 日晚 10 时,
 

队伍火速进场,
 

一场和时间赛跑的战斗打响。
很快,

 

寒风凛冽的知音湖畔,
 

变成了热火朝天的施工现场,
 

轮班

作业,
 

24 小时施工。 管理人员从 160 人增加到 1500 余人,
 

作业人员

从 240 人到 1. 2 万多人,
 

大型机械设备、
 

车辆从 300 台到近千台,
 

快

速推进局面迅速形成。
作为火神山医院安装项目部总工程师,

 

金晖白天在现场协调生

产,
 

晚上到设计院沟通优化设计方案,
 

连续 10 天高强度作战。
1 月 25 日,

 

火神山医院激战正酣,
 

武汉市决定再建一所雷神山医

院,
 

中建集团独立承建,
 

开启“双线作战”模式。
“这几乎是不可能完成的任务!”有专家表示,

 

3. 39 万 m2 的火神

山医院,
 

按照常规建设至少要 2 年,
 

搭建临时建筑都得 1 个月,
 

更何

况还有一个两倍于火神山医院体量、
 

工期却与之相当的雷神山医院。
时间紧、

 

任务重、
 

人员物资有限、
 

参与单位众多,
 

如何协同作战?
中国建筑集团党组副书记、

 

总经理郑学选介绍,
 

制定“小时制”作战地

图,
 

倒排工期,
 

将每一步施工计划精确到小时乃至分钟,
 

大量运用装

配式建造、
 

BIM 建模、
 

智慧建造等前沿技术,
 

根据现场情况实时纠偏,
 



使数百家分包、
 

上千道工序、
 

4 万多名建设者都能统一协调、
 

密切配

合,
 

确保规划设计、
 

方案编制、
 

现场施工、
 

资源保障无缝衔接、
 

同步推

进。
1 月 23 日 10 时,

 

连夜基础施工;
 

1 月 24 日除夕,
 

完成场平;
 

1 月

25 日,
 

正式开工,
 

2 月 2 日,
 

火神山医院交付使用。
1 月 25 日 16 时,

 

项目启动;
 

1 月 26 日,
 

开始场平等工作;
 

1 月 27
日,

 

正式开工,
 

2 月 6 日,
 

雷神山医院开展验收并逐步移交。
在 24 小时“云监工”的注视下,

 

火神山医院、
 

雷神山医院拔地而

起———这是与疫情赛跑的“中国速度”。


